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薩摩義土の事蹟
根橋直人
Histo:rical Facis of the Rive:r Improvements 
by the Sαtsumα-Gishi 
(the Loyal Retainers of the Satsuma Clan) 
N aoto NEHASHI 
As this year is the 100th anniversary of the“Meiji Kaishu" which is the river 
improvements of Kiso Rivers in the Meiji Era， I introduce the outline of the “Satsuma 
K6ji" which is said to be th巴 originof th巴 MeijiKaishU. 
1.はじめに
今年(昭和62年， 1987)は，木曽三川の明治改修
が開始(明治20年， 1887)されてから丁度100周年に
当るため，地元を中心として多彩な行事が繰り展げ
られたことは新聞等により周知の事である。この改
修は蘭人工師ヨハネス・デ・レイヶの指導により近
代的工法が駆使されたが，今から234年前の宝麿3年
(1753)に所謂「薩摩義士」による工事 (1宝麿治水」
と称される〉が下命されたのがその創始と言える。
今回の催し中に，同義士を讃えるものが多々あるが，
「赤穂義土」と並称される割に，その史実が周知さ
れていない憾みがあるので， この好機にPRを兼ね
事蹟の概要を述べてみる。
2.普請(工事)に関する予備知識
2. 1 三川の現況(表 1) 
2. 2 地形
濃尾平野は東から西に低く傾斜し，ために東の木
表 l 木曽三川諸元
水 源
木曽川 長野県西筑摩郡 鉢盛山 (2，446m)
長良川 岐阜県郡上郡 大田岳(1，709m)
揖斐川 岐阜県揖斐郡 冠山(1，257m) 
曽川から長良川，揖斐川へと河床が低くなり(約8
尺差， 2.4m入水流はすべて南西に向って集中する傾
向がある。
従ってその上流で長良川を合流する木曽川と揖斐
川の合流点では，木曽川がその務差を猛然と流下し
て注ぎ込み，特に洪水時は激流奔騰し，飛沫天にJ中
する勢で，揖斐川は逆に押返され，屡々その沿岸地
は大被害を蒙った。又気候上，降雨後洪水が到達す
る時刻が西から東へ遅れるため，揖斐川の水位がピ
クを越した頃，長良)1，木曽川の洪水流が押寄せ，
揖斐川は水位が下る処か，逆に押返され，沿岸の輪
中堤が破られ惨害を及ぼした。
2. 3 輪中
当地域は，三川の本，支流等が錯雑して村落を周
流するため，村落同志がブロックを作って周りに堤
防を築く所謂「共同水防施設」なるものが古来から
在り，それを称する。当地方独得の堤防形態である。
江戸時代には80余，現在でも統合され，その名残り
延長 (km) 流域面積 (km') 最大流量 (m3/s)
227 5，275 11，145 (犬山)
166 1，985 6，713 (忠節〉
121 1.840 4，490 (万石〕
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文献 1)より
図 l 薩摩工事施工後之木首長良，揖斐川
が3，40ある。
2.4 徳川幕府の治水制度
1 公儀普請一幕府の費用によるもの。
くにゃく
2園国役普請…地方民に国役金を課するもの。〔例
が最も多し、〉
3.御手伝普請…諸大名に助成させるもの。
4 白普請 領主，住民の自費によるもの。
2.5 工事区域(図 1) 
)1口から上流へ延長15里(1里ξ4km，従って60
km)，幅 1~4 里 (4~16km)，濃・勢@尾三川の
村々193ケ村に及ぶ広大なもの。
堤防延長は60，400間(1間=6尺今1.8m，従って
約28里二1l0km)に及ぶ。
2. 6 工種と細分
じよう
(h-h' . +Hl (定式普請(毎年恒例の春役普請〉(第 l期 i1"'. ~m l急破普請(緊急の災害復旧工事)
工種{ 、 /rrr ""，~'~-':;'_l- /.__.l...'-T¥ !第2湖 水行普請 (JIの疏通をよくするL
細分
l ¥純然たる治水工事 / 
1 .定式，急、破普詰堤上置・腹付，砂波，
堤切所築立等
1 水行普請 ) 1分堤，洗堰，締切堤〔以上難
工事)，掛H風切広，猿尾，堤上
いりひ 置。腹付等
1 . :1;入樋普請一一樋管改築
I 田畑切上堀 悪水堀，農道用仮橋
2.7 
1.担当の主役(表2)
2.工区別諸役〔表3)
3図護摩工事の経緯
〔慶長14年(1609) 徳川家康，御囲堤を築く〕
家康は，西方大坂城〔豊臣秀頼〉方の備えとして，
関東流治水の開祖伊奈備前守の発意，指導により木
曽川左岸，犬山~弥富間に7里 (28km)の大堤防を
築かせた。正に金城鉄壁のもので，治水上よりむし
ろ軍事上の目的であった。以後，美濃側は洪水の脅
威に頻繁に晒されることになった。
〔享保20年 (1735) 三川分流計画の立案J
紀州流開祖井沢弥惣兵衛は，美濃郡代として赴任
の際，親しく現地を巡視し，綿密な分流計画を樹て
た。之は現代技術家が見ても驚く程激密なものであ
ったらしし、。之が今回の工事の基礎となったと言う。
〔延享4年 (1747) 奥州二本松藩の手伝普詰)
三)1分流の手伝普請の鴨矢であるが，最初のこと
とて規模が小さく，思わしい効果は挙らなかった。
〔宝暦3年 (1753)8月(9月) ( )内は新暦を表
わす。以下同じ‘未曽有の洪水起るJ
木曽川で 1丈7尺(1丈=10尺 1尺二0.3m，従
って5.1m)の増水あり，沿岸に甚大な被害を与え，
薩摩義士の事蹟 211 
表2 手伝普請主役
藩名 藩
?
名 総奉行|担当老中|掛勘定奉行石高(石〉
薩摩鹿児島 松平(島津〉薩摩守重年770，800 
表3 手伝普請工区別諸役
平田靭負 堀田相模守|一色周防守
幕府役人 笠松郡代 御手伝方
総見廻り 美濃郡代 青木次郎九郎 元締手代 総奉行平田靭負
代官 吉田久左衛門 副奉行伊集院十蔵
御勘定組頭 室田金左衛門
1の手(桑原輪中より神明津輪中まで〉 目付役 石野三次郎 堤方役人 御手伝方
水行奉行 高木新兵衛 〔総勢350名〕
2の手(梶島村より田代輪中まで〉 目付役 大久保荒之助 11 1/ 
美濃郡代 青木次郎九郎 〔か 300余名〕
3の手(墨俣輪中より本阿弥輪中まで〉 目付役 浅野左膳 11 11 
水行奉行 青木内膳 ( 1 500余名〉
4の手(金廻輪中より海落口浜地蔵まで) 目付役 新見又四郎 // 1 
水行奉行 高木玄蕃 〔グ 600余名〕
住民から本格的工事を要請する嘆願書相次ぎ，幕府
も遂に黙過し得ず本腰を入れることになった。
[3年8月(9月):幕府，手伝普請の内申書作成)
内容
{木曽川を佐l
， ー |屋川|へ分流 l
{水行Jさせる。 ↓80，000両)|工事 1:-~ :~.O. . f OV，VVVIP-lJ I 
1-.1木曽川と揖 1
①工事i l斐}Iの分流 J ~ 93，000両
|復旧工事(3年8 1') {¥{¥{¥-;:;J;i I l月洪水の復旧)"u---13，000両 j
②大名手伝普請にて行なう
{宝暦 4 年 2 月 ~3 月
1 (2 月 ~5 月) (第1期〉
③工期{l 宝暦 4 年 9 月 ~12月
l (11月 ~5 年 2 月) (第2期〉
( 16，000両 (20%)
④工費分担 93，000荷! 一一一一幕府方
1 77，000両 (80%)
l 一一一一手伝方
尚村請負(村方人足採用)で施工し，町請負(町
人業者に委託〕にはしない。
3. 1 薩摩工事の幕明け
(3年12月25日(4年 1月18日)・ 9代将軍家重より
24代薩摩藩主島津重年へ手伝普請の下命〕
「濃介1，勢州，尾少1'JI々 御普請御手伝被仰付候
間，可被存其趣候。尤此節不及参府候。恐々謹云
12月25日
松平薩摩守殿
西尾隠岐守始5老中名」
突然，美濃から300余里踊った無縁の薩摩藩に，空
前の大工事を命じたのは，故意か必然か，憶うに幕
府は従来，雄藩薩摩に対して懐柔策を執って来たが，
中興の祖8代吉宗将軍に到り，基盤固まり，威光揺
るぎないものとなったので 9代に到って俄然外様
弾圧の挙に出たものであろう。
命を受けた国元鹿児島では驚d博，悲憤，受諾か否
かに別れて激論されたが，股肱の老臣平田靭負が「国
土経営，生民救済の業に身を投じ，耐え難きに耐え
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て工事遂行に選進することこそ武土道の本懐であ
り，延いてはお家安泰につながるもの。」と説いたの
で，藩論一致して受諾を決意したと言われる。
何年 (1754) 1月(2月):手伝方，総奉行以下任
命)
[4年1月21日(2月12日):藩主より受諾の詰書呈
出〕
[4年2月(3月)田工費調達の苦心〕
薩藩の財政状況は，旧来の物入り嵩み，既に66万
両の{昔財を抱え込み苦慮中の所へ，今回の下命，大
藩とは言え正に運命を決する程の大難事となった。
かみがた
総奉行平田は急使を上方方面に遣し，銀主に頼み込
み，必要とあらば何度でも進物，饗応を繰返せと指
図(苦境の程が思いやられる)，自らも赴任途次，京，
大阪に滞在して調達に奔走し，やっと 7万両入手し
得た。
今回竣功までの借銀全額は22万両，従来の66万両
と併せて90万両の多きに達し，藩の財政は根本的な
破滅に陥った。
又工事の総額は，借銀22万両と国元からの資金〔藩
債，加勢銀，徴税，生産物代金，検約代)15万両を
併せて 40万両近くらしい。予想、を上廻る巨額のた
め藩全体が一丸となって血の出る様な苦心の結果遂
に達成した。雄藩にして始めて為し得たことである。
40万両を今日の価額に換算すれは288i意に当る
由。
即ち 1両ニ米4俵 (240kg)だから現価で72，000
円，故に， 40万両=72，000円x400 ， 000 = 288i意
円注)。
又一説には，現備の 1/16，000から推算して， 40 
万両=4，800億とも言われる文献 2)。
[4年2月~閏2月(2 月 ~4 月) 藩士任地到着〕
鹿児島から総。副奉行以下数百名，江戸薩摩邸か
ら数百名派遣され，美濃国大牧に本小屋(役館)，各
工区に 5出張小屋を設けた。
出役人数は家老以下士分567人，下人等980人，現
地採用人足は多い時は， 1， 000人に達し，総勢2，000
余人が従事した。
[ 4年1月(2月):幕府方諸役人到着)
何年2月27日(3月20臼):第 l期工事一斉に着
手J
春期出水に備え平日に着手。関係村々57ヶ村，工
期は5月25日(6月15日〉まで。〔この年は閏 2月が
あるため全期4ヶ月， 120日〉
人夫賃が老，若一律に定められた事は，女，子供
まで一人前の賃銀を払わねばならず，手伝方には余
分な支出となる。
村方の藩士待遇・
① 一汁一菜に限り，酒肴のもてなし一切無用。
② 売買の値段は所の相場通りにして安くする事
無用。
③ 宿舎は現状のま Lで，増築，修繕等するな。
同情に値するのは藩土方の身の上である。疲れて
帰っても食事，宿舎は粗末そのもの，雨につけ風に
つけ藩士達を切歯せしめ，床に就けば工事の前途，
故郷の身内の気懸り等切りがなく，さて明日の仕事
をと思い直して煎餅、蒲団引被る。荏々幾百里の旅空
に，位びしい 1年余の月日を送った彼等の苦哀を思
うた
えば， ~冥目，転た同情の念を禁じ得ないものがある。
[ 4年間2月2日(3月25日):藩主夫人江戸にて逝
去J
着工早々の折の俄かの不幸 (23才〕
服喪中の工事出役を遠慮すべきか伺いを立てた所
そのまま続行を命じたのは冷遇の感を免れない。
[4年4月(5月):第 l期工事中の最初の犠牲者3
名出る}
仕事の手違い，幕吏の難題な叱責等に堪えかね自
刃する者， 14の手」所属藩士永吉惣兵衛等。この中
1名(内藤十左衛門)は高木水行奉行の家来で，監
督不行届の為と判ったが，監督側にも責任を重んず
る武士が居た。
[4年5月2日(6月22日) 第 l期工事竣功](表4)
[4 年 5 月 ~9 月( 6 月~1l月) 夏期工事中止〕
雪融水のため。手伝方全員次期工事の準備に精励。
[4 年 6 月 ~7 月( 7 月 ~8 月) :洪水頻りに起る}
竣功場所にも被害を受け，手伝方余分の出費を余
儀なくされる。
[ 4年3月5日(4月26日):水行普請の計画変更〕
3年8月洪水のため変更を生じ，幕吏，手伝方総
寄合して決める。
七郷輪中(5の手〕の新川堀割取止め，代りにi出
島と逆)1が加わる。七郷輪中分52，000両を削除，結
注)1987年10月2日付中日新聞朝刊9頁「木曽三JIシンポジウム」
記事中〔作家，大内美予子氏談〕
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表4 第 I期工事竣功量
工 区 普請別 工 種 数量〔総延長〕
1の手 定式 堤上置1，258間 (2，300m)始め腹付等 1，421間 (2， 600m) 
2の手 定式@急、破 11 1，844間 (3，300m) 11 II 3，280間 (5，900m)
3の手 定式⑥急破 I1 2，978間 (41.400m)始め腹付，切所等 37，567間 (67，600m)
4の手 急破 11 4，608間 (8，300m) ノ/ I1 11 6，317間(11，400m)
局元設計81，000両が37，000両となり， 44，000両の減
額となる。併し後日i由島分増額により6，300両増加と
なった。
[ 4年5月26日 (7月18日)・村請か外請かの選定〕
外請は町方専門家による施工だから，確実，早期，
廉価で、あり，手伝方はこの方を望んだが，地元村々
の抵抗もあり，江戸へ裁定を願った所，難場38ケ所
中6ケ所許可になった。
[4年6月17日(8月7日): 2大工事の計画暫定
案J
油島締切…回一油島方550間(990m)，松の木村方200
間(360m)の締切堤，中聞は300間(540
m)明ける。併し今後の水行次第で全締
切になるやも知れない。
大樽川締切ー…・洗堰(表面を石で覆った越流堤)
とする。併しこれも完全締切にするか
どうかは油島の出来に関わる水行次
第。
[ 4年7月5日(8月22日) 薩摩守現地視察J
参勤途次，美濃へ廻り，現地(1の手， 3の手〉
を視察し，総奉行以下の労苦をねぎらい，殊に犠牲
者の出た事に心を痛めた。
[ 4年7月22日(9月8日):平田奉行より国元家老
宛書翰送る〕
要旨
① 元設計ではすべて村請負になっているが，難
場38ケ所中， 6ケ所のみ外詰負認可された。
② 国元から係人数増派の要請。
油島，大樽川の締切工事が加わり，且つ年内
完成のため，石の採取に忙しくなるため歩行士
以下足軽まで102名の増員，それも着手の 9月初
めまでに寄越して貰いたし、0 ・実際には104名
が鹿児島から派遣された。
又後日，外請負も12ケ所の追加が認められ，結局
外請負18ヶ所，村請負20ケ所に落着した。
[4 年 5 月 ~ll月( 7 月 ~12月) :工事材料蒐集の苦
，心〕
最も苦心したのが石材で， i白島方だけでも 2万坪
(1坪=6尺立方=6.0m3，故に12万mりを要し，全
体では 5~6 万坪 (30~36万mりを要するため段取
に苦慮した。現地は砂洲だから転石なく，遠く 7，
8 呈~10里上流の地方から石を伐出し，船で運び下
した。 1日300般位が往復した。途中進捗状況が思わ
しくないので，幕更が躍起となり督促したが， これ
は平田奉行が，幕吏，地元業者をギリギリの線まで
追込んで，結局工費の節減を計る苦肉の策だったと
言われる。最終的には山元も承服し，大量の石を工
期に間に合わせることが出来た。
木材も遠国の官木を使わせたため，この輸送にも
苦労した。
[4 年 6 月 ~9 月( 7 月 ~ll月) イ木工中の犠牲者36
名出る}
工事の支障，出水による手戻り，役人の仮借なき
叱麦等のため 13の手」所属藩士江夏次左衛門等多
くの自刃者が出た。その真因は今以て明かではない。
[ 4 年 5 月 ~5 年 5 月( 4 年 7 月 ~5 年 6 月) : ['赤
痢j流行，病死者33名出すJ
衛生状態悪く，充分な療養も出来ず，権病者157名
中，永山権四郎の仲間甚八等が死亡した。看護者も
なく，異境に果てた人々の悲しみに胸の痛む思いが
する。
[ 4年9月24日 (11月8日)‘第2期工事着手1
1「1の手」 逆川締切杭出猿尾洲|隣
12の手」 猿尾，切広等
????
人直橋根
I 揖斐川 木目 11 ， 
1_ 6関 4間 L2閤 4問 L 6間|
l~ J!~øð'有弘〕一
一V'-~--一司ー アーー _1-+__ー一一---，_トJ 品
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沈枠
油島締切堤断面図図2
の場所で，享保年中，井沢弥惣兵衛は「合流点の或
る部分を閉塞すれば揖斐川は順下する。」との原則に
基づき設計した。
着工当初は1，090間(2，000m)全締切か，中明けか
は未定だったが，取敢えず下埋から着手した。その
ための仮締切が大変な仕事で，朽ち船に石を積んで
沈めるとか，大木に石を縛って流し要所で切離すと
かの策を講じた。
締切堤の構造は図 2，図3のとおり，途中1月(12
月〉幕吏が，工事進展のため中間からも着手する案
を建てたが， 1月17日付(12月19日〉の一色勘定奉
行の返書で、は中間部への水当りを顧慮して，提案は
採用されなかった。
[ 5年1月9日(2月19日):工事規模決定J
締切堤は油島方550間 (990m)，松の木村方150間
(270m)と50間 (90m)継足しの200間 (360m)，中
明け300間 (540m)とした。
[ 5年3月27日(5月8日) 締切堤完成〕
半年間の悪戦苦闘と，終期の好天に恵まれ，予定
より早く竣功した。これで 14の手」は全部完了。
[ 5年4月初(5月):内検分終了J
さすが辛錬な幕吏も，余りの立派さに賞讃の辞を
↑昔しまなかった。
1 
油島締切図(明治以前〕図3
13の手」 ・大樽川洗堰，猿尾，洲淡等
14の手」 ・油島締切堤，枠，蛇篭等
工事費の増加'
2大工事追加のため今後12，3万両増，江戸御用
金を含めて18万両是が非でも必要，もはや上方の借
銀効を奏さず， この上は国元だけが頼みの綱であっ
た。併しこの無理な要求にも藩の上下一致，困苦欠
乏に耐えて目標額を達成した。真に海内随ーの落と
しての名誉を挙げた。
[ 4年12月18日 (5年2月813)・12の手J竣功〕
工期3ヶ月にして逸速く完成。竣功量は後記「表
5Jに記載。
[ 4年12月23，24日(5年2月13，14日):内検分終
了〕
幕吏より， 1丈夫に出来，大慶」と賞められる。
[ 5年 (1755)1月16日(2月26日ド江戸派遣の検
分使による出来栄検分終了J
[ 5 年 l 月 ~2 月(3月中):洪水起る〕
又々被害生じ，失費のため手伝方打撃を受ける。
[4 年 9 月 ~5 年 5 月( 4 年11月 ~5 年 7 月)第 2
期工事期間中の犠牲者14名出るJ
前期に較べれば割に減ったが， これは奉行以下の
説諭が効いたためだろう。藩士藤井彦八等。
この中 1名〔竹中伝六)は幕府の直参〔御小人目
付〉にして，上司と百三FL、か，監督上の責を負わさ
れたのか，悲惨な自決を遂げた(29才〕。前記，内藤
氏と 2人が，部外者である。兎に角武士気質に徹し
た天晴れな人達で、ある。今次犠牲者の総数は割腹
52(平田総奉行以下薩摩方のみ)，病死33の85名とな
った。
3.2 油島締切堤工事
特にこちらは，本邦治水史上，最難工事と称され，
これに従事した藩士達は疲労困懲の極に達した。
当地先は三州の境界点に当る枢要な地で，前記の
とおり合流点は二川激突，且つ水深は深く工事至難
薩摩義士の事蹟 215 
ご 水流
5間 3間
図4 大樽川洗堰断面図
締切堤の構造及材料:
イ〕泊島方
〔構造〕
|川分堤 550間(990m)，下埋 550間(990m)I 
l沈枠・ 416組，蛇篭 27，300本 | 
(材料)
|土 12，000坪 (72，000m3)，石 9，700坪|
I (58，200m3)，木材〔枠用): 40，700本，竹(虫色 i 
l篭用)450，000本，大工・ 1，700人 i 
l以上の材料費，大工賃計2，400両 」
ロ〕松の木村方
(構造〉l|分堤:200間〔川一一一根杭沈枠雌ー
11，600本
(材料)
[ 土一一4り川叩一3叩川M…0ω附昨一0岬恥坪帆日(α2
〔α24，000m3り)，木材〔枠用): 1日5，8剖00本，竹:I !
192，0ω0本，大工町 600人 | 
以上の材料費，大工賃計9伺80両 | 
総計約3，400両
以上の額が，幕府負担分で，総額51，600両の I割
にも充たないものだった。
完成後藩士達は，新堤上に松の苗木を植え，記念
としたが， これが今日うつ蒼たる巨木となって生い
茂り， 1千本松」史蹟として今に遺されている。
3. 3 大樽川洗堰工事
大樽川は長良川から，安八郡大薮町で分流し，西
南流して今尾町で揖斐川に合する一派川で，前記の
ように地形上当川の河床は長良川より 8尺(2.4m)
低いため水流が激流となって流れ込み，常に沿岸地
に大きな被害を与えた。寛延4年(1751)，村の自普
請で、喰違堰を設けたがさしたる効果はなかった。今
回着工当初は洗堰か完全締切堤か未定のまま11月
(12月〕に先づ下埋から着手した。そのための仮締
切が水深大なるため困難だった。やがて本締切では
維持困難の理由から洗堰に決った。
構:)査は図 4のとおり。
下埋の上にp 本堤は，水2合(2丈XO.2=4尺=
1.2m)まで堰き止められ，それ以上は緩かに溢流さ
せる。
[ 4年12月(5年 l月) 下埋完成〕
[ 5年2月(4月):縮少計画成る〕
春の出水に対し下埋が大丈夫だったため，全幅33
聞を23聞にした。即ち水叩 5間x5段=25閣を 5
間x3段=15聞に縮めたものである。
[ 5年3月28日(5月9日)洗堰竣功〕
5ヶ月の辛苦により見事竣成。之で 13の手」全
部完了。
大樽川洗堰の構造と材料
(構造〕
洗堰長98間(180m)，横23間 (40m)，(水受，
水叩部を含む〉
下埋長98間 (180m)，横18間 (30m)
沈枠 66組，蒔石・ 700坪(4，200m3)，笈牛:35 
組，蛇篭 10，900本，粗采延長102間(180m)
(材料〉
|土 30坪(180m3)，石 4，300坪 (25，800m3)， l l雑木 7，200*唐竹:1川 O本大工別人|
以上の材料費，大工賃，計730両 | 
幕府負担分は，総額5，000両に対し 1割余に過ぎ
ず。之が後年「薩摩堰」と称され跡地が岐阜県史蹟
になった。併し当時の洗堰はその後の洪水で流失し
現存せず，改造されたものが明治時代まで残った。
[ 5年3月27，28日(5月8，9日):[1，3，4
の手」竣功〕
偉大な土木工事は遂に終った。昨春2月 (3月〕
以来1年3ヶ月に亘る超人的な労力の結集である。
[ 5年5月22日(7月1日):幕府派遣の検分使によ
る出来栄検分終るJ
11の手J13の手J14の手」夫々 4月21日 (5
月31日)， 5月10日(6月19日)，同22日(7月 1日〉
に無事終了。特に2大工事については，見事な出来
栄えに，頻りに嘆声が揚げられた。
[ 5年5月24日(7月3日) 平田総奉行より国元家
老宛，最後の報告書発送J
竣功までの工事経過を淡々と述べ，いささかも自
らの功に誇ることなく，無事竣功出来，頂上至極と
結んだ点には只頭が下る許りである。然も之が白決
前日に書かれた事を思うと，一種棲槍の感すら覚え
る。
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表5 第 2期工事竣功量
工区 普請別 工 種 数量(総延長〉 竣功年月日
1の手 水行 洗堰締切(逆}I)，洲凌，新堀，悪水堀等 6，030間(10，900m) 宝麿5年 3月27日
2の手 11 洲凌，切広，杭出，猿尾等 3，624聞く6，500m) グ 4. 12. 18 
3の手 1 洗堰(大帝1)，世トl淡，堤と置・腹付，築流堤，事九樋等 17.360間(31，200m) か 5. 3. 28 
4の手 // 川分堤(油島)，洲凌，堀割，宅入樋等
[5年5月25日 (7月4日)・平田総奉行自刃〕
大牧の役館(本小屋〕に珍て，工事の全責任を負
い，藩主にお詫びのため悲壮な最期を遂げる(行年
52才〉。
辞世「住みなれし里も今更名残りにて
立ちぞわっ寺らふ 美濃の大牧」
彼が心情，察するに余りある。昭和13年，平日
靭負を祭神として， 1"治水神社jが千本松原の地点
に建立された。
3.4 巨額な工事費と材料
以下の量は，手戻り等の失費は含まれていないか
ら全体では尼大なものとなる。
総額は前記のとおり40万両近い値で，この中幕府
負担分は9，900両 (2%)に過ぎず，過酷さが判る。
併し工事の恩恵を受けた村々は3)'1恰30ケ村に及ん
だ。
(材料の内訳〉
木材:121，000本，木材(幕府負担): 5，800本，
石材:42，000坪 (252，000mり，砂利土:
203，000坪， (1，218，000m3)，組柔 700束，
竹:1，743，000本，藤:11，000房，空俵:
163，000俵，縄:55，000房
[ 5年6月 1日 (7月9日):潅主より竣功届呈出]
[ 5年6月13日(7月21日) 薩摩守に対し褒賞授与
(時服50)]
(5年6月16日(7月24日):薩摩守重年卒去}
工事の重圧，部下の死，藩費の予想外の支出等，
若年の身に心痛激しく，僅か27才で、世を去ったこと
は，不幸な大守と言わねばならぬ。平田靭負の死後
僅か20余日であった。
[ 5年7月26日 (9月2日)幕府の係役人に対し褒
4，233間 (7，600m) グ 5. 3. 27 
賞下賜。(黄金，時服等)] 
[ 5年9月4日(10月9日):手侍方藩士に対し褒賞
下賜(白銀，時服)] 
伊集院副奉行以下13名。この中に平田総奉行が含
まれていないのは「病死」と届出ているため。(勿論
「切腹」などとは言えない〕
3.5 工事後の負債状況
借銀66万両に加え，今回分22万両，併せて約90万
両を背負い込む事になり，その後種々の物入り嵩み
終局には500万両に達した。
〔天保年代(1830年代):負債すべて償還される〕
ずしょ
天保初年，藩の財政方調所正左衛門が天才的手段
を以て500万両を整理し(実は借倒し策)，加うるに
50万両の蓄財すら出来た。之が後年維新回天の事業
を各藩に率先，奔走して達成せしめた原動力となっ
た。義士の霊以て膜すべきである。
4.おわりに
正味11ヶ月余で，路大な工事量を完遂すること自
体既ι無理な事だが，之を身を捨て奉公を尽くした
犠牲心，忍従の中に任務を遂行した責任感等..身を
殺して仁を為す"の行為は，社会風教上から観て「赤
穂義士」以上であると言っても過言ではない。
以上史実のあらましを述べたが，物質文明に酔う
今日，反省すべき点が有るのではないか。兎角功利
主義，便宜主義に流れ，人聞の実存的，根本的な価
値を見失ない勝ちになるが，拙文が何等かの刺戟と
なれば幸である。当初は，当時の器材，技術と今日
のそれを比較し，現時なら幾何の経費，期間を要す
るものかを検討したかったが，資料や時間の不足の
ため諦めざるを得なかった。
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付表〉昭和62年中の主要「記念行事」
1月 長良川大橋開通〔既に開通の油島，立田 2大橋とにより，岐阜，三重，愛知の 3県直通
2月 「近代治水100周年記念碑J及「平田靭負とデーレイケのリレーフ碑」除幕式
8月 「木曽三JI近代治水100周年記念J切手発行
11 「三JI1100周年記念式典」開く。〔名古屋市公会堂にて。表彰，唄，おどり，記念講演等〉
10月 中日治水タワー，治水記念館オープン
11 デ@レイケ銅像除幕式
その他，講演会，シンポジウム，懸賞論文，写真・絵画展示会等
写真 l 治水神社本般 写真2 千本松原 写真3 薩摩義士の像
参考文献
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3 )杉本苑子弧愁の岸上 e下，脚講談社，東京，
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